
附件5
河南省高校基础条件建设项目绩效评价表
	一级指标
	二级指标
	　
	　
	检查方法
	评分标准
	　
	　

	检查要点
	检查指标
	指标解释
	评分准则
	检查材料
	评分标准
	分值
	评价得分

	制度管理（15分）
	制度完整性
	是否制定有项目管理办法，并执行
	有管理办法并正常实施
	查看相关制度文件
	是
	4
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	
	是否制定或具有项目资金管理办法，并执行
	有管理办法并正常实施
	
	是
	4
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	
	是否制定项目资产管理制度，并执行
	有管理办法并正常实施
	
	是
	4
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	机构健全性
	是否有专门机构负责本单位项目建设
	机构成立文件和人员组成
	
	是
	3
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	采购管理（17分）
	采购预算编制合理性
	考核项目预算编制。
1、非工程类：通过仪器设备、图书采购指导价格，市场询价进行合理性估算；2、工程类：考察三算，设计概算、施工图预算、竣工决算（审计或审价结果）
	存在以下任意一条则评判单个项目预算编制不合理：
1、非工程类：①超过采购指导价（以文件或会议纪要形式发放），且没有充分理由说明；②超过市场价10%，且没有充分理由说明；2、工程类：三算偏差超过15%。按照预算编制合理项目数在总项目数中的占比进行分级评分
	主要听取项目建设单位预算编制做法及查看到有关材料。1、政府采购目录，仪器设备、图书采购指导价格，市场询价，同型号仪器设备其他单位中标价；2、概算书、预算批复文件、决算书（或审价、审计报告）
	编制合理
	5
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	一般
	3
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	不合理
	0
	　

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	政府采购管理
	项目是否执行政府采购，是否符合《招投标法》、《政府采购法》或当地制定招投标管理办法等规定
	政府采购率，实际政府采购数÷应该政府采购数×100%。依据采购率大小评分
	采购相关文件和招投标资料
	是
	3
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	采购合同管理
	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责
	签订合同主体是否为学校（或学校委托代理部门）
	合同
	是
	4
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	
	
	签订合同中是否明确了项目完成时间,并在合同约定时效内完工。
	
	是
	5
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	实施过程管理（16分）
	变更情况
	考察项目在实际实施过程中是否发生变更
	所有项目不存在变更或变更手续齐备得满分，按手续齐备的项目个数占变更的项目比例进行评分
	变更申请和批复文件
	不存在变更或规范项目变更
	6
	　

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	存在不规范变更
	0
	　

	
	审计情况
	考察项目审计参与情况
	项目实施过程中是否有审计参与
	审计参与记录
	有
	6
	　

	
	
	
	
	
	无
	0
	　

	
	质量管理
	是否有过程监控
	开展项目实施过程监控，不定期开展，项目建设情况检查
	检查记录
	是
	2
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	
	是否验收且达到质量要求
	项目建设期满需要接受验收，达到质量要求
	验收报告
	是
	2
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	资产管理（5分）
	登记
	考察项目完成后是否及时进行固定资产登记
	需要进行固定资产登记的项目及时进行登记，有一个项目未及时进行固定资产登记，此项不得分
	固定资产登记清单
	是
	2
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	使用
	查看资产使用情况
	固定资产利用率=项目实际在用的固定资产÷项目所有的固定资产×100%
	固定资产使用记录
	≥90%
	3
	　

	
	
	
	
	
	70%-90%
	2
	　

	
	
	
	
	
	70%以下
	1
	　

	财务管理（22分）
	资金配套
	查看项目资金的配套情况
	学校是否对项目进行了配套
	项目明细账
	是
	4
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　


	
	资金执行到位率
	考核资金执行完成情况
	资金执行率=实际支出资金（拨付给服务供应商的资金）/下达资金总额×100%，根据大小评分
	资金下达文件、支出明细、原始凭证
	90%≤执行率≤100%
	2
	　

	
	
	
	
	
	75%≤执行率＜90%
	1
	　

	
	
	
	
	
	执行率＜75%
	0
	　

	
	资金执行及时率
	资金支付是否及时
	按照资金支付完毕时间进行评分
	资金支付凭证
	当年支付完毕
	4
	　

	
	
	
	
	
	截止下年9月底支付完毕
	2
	　

	
	
	
	
	
	截止下年9月底未支付完毕
	0
	　

	
	是否专款专用
	考核资金是否专款专用
	是否按批复的项目核算
	项目明细账
	是
	4
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	
	
	是否按批复的项目办理国库资金支付
	国库支付指标明细账
	是
	4
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	合规性
	考核资金使用的规范性，是否有违反规定使用资金的行为和事项
	使用严格执行国家和省有关财经法规的规定
	查看资金计划与支出明细表、固定资产登记记录等
	是
	1
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	
	
	有完整的审批程序和手续
	
	是
	1
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	完整性
	考核会计信息的完整性
	专项经费收入、支出、资产（包括帐、卡、物）等财务资料真实、完整
	
	是
	1
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　

	
	及时性
	考核会计信息的及时性
	会计核算、项目决算及审计、形成的固定资产登帐等业务处理及时
	
	是
	1
	　

	
	
	
	
	
	否
	0
	　


	项目产出（6分）
	计划完成情况
	考察项目计划指标完成情况，计划完成率=单个项目计划完成率之和除以项目个数；
	单个项目计划完成率=单个项目实际产出数÷计划产出数×100%。
	建设方案批复文件、项目合同及验收报告
	95%≤完成率≤100%
	3
	　

	
	
	
	
	
	90%≤完成率＜95%
	2
	　

	
	
	
	
	
	80%≤完成率＜90%
	1
	　

	
	
	
	
	
	完成率＜80%
	0
	　

	
	基本条件改善比
	考核项目实施后，基本条件状况看是否得到改善，改善比=改善项目数/总项目数
	改善与否，按照单个项目完成时，条件比以前有所提高或持平为标准判断
	查阅项目申请书、绩效目标申报表、期满验收报告等资料
	改善率=100%
	3
	　

	
	
	
	
	
	66%≤改善率＜100%
	2
	　

	
	
	
	
	
	30≤及时率＜66%
	1
	　

	
	
	
	
	
	改善率＜30%
	0
	　

	项目效益(6分）
	经济效益完成率
	考核项目实施中经济指标完成情况，
	项目实际完成经济效益指标数÷项目计划完成经济指标数×100%。
	查阅项目申请书、绩效目标申报表、期满验收报告等资料
	95%≤占比≤100%
	3
	　

	
	
	
	
	
	80%≤占比＜95%
	2
	　

	
	
	
	
	
	占比＜80%
	1
	　

	
	社会效益完成率
	考核项目实施中社会效益指标完成情况
	项目实际完成社会效益指标数÷项目计划完成社会指标数×100%。
	查阅项目申请书、绩效目标申报表、期满验收报告等资料
	95%≤占比≤100%
	3
	　

	
	
	
	
	
	80%≤占比＜95%
	2
	　

	
	
	
	
	
	占比＜80%
	1
	　

	可持续性（9分）
	人员保障
	考察办学条件改善后管理人员配置
	项目完成后有管理人员进行维护，并有详细分工
	人员分工文件
	有指定的管理人员并有详细分工
	3
	　

	
	
	
	
	
	有指定的管理人员
	2
	　

	
	
	
	
	
	有指定的管理部门
	1
	　

	
	制度保障
	考核管理维护制度情况
	项目完成后有后期管理维护制度
	制定的管理维护制度
	好
	3
	　

	
	
	
	
	
	一般
	2
	　

	
	
	
	
	
	欠佳
	1
	　

	
	维护完好率 
	考察项目验收完成后的维护和保养情况。
	分项目进行考核，每个项目发现有明显损坏，影响教学质量或教学安全的，该项目评为后期保养和维护不健全。
	现场检查、维护保养记录
	好
	3
	　

	
	
	
	
	
	一般
	2
	　

	
	
	
	
	
	欠佳
	1
	　

	满意度（4分）
	相关人员满意度
	考察相关人员对此项目的满意度
	按照满意度进行打分
	问卷调查
	满意度≥90%
	4
	　

	
	
	
	
	
	70%≤满意度＜90%
	2
	　

	
	
	
	
	
	满意度＜70%
	1
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